

2016年12月8日
東日本旅客鉄道株式会社

東京駅丸の内駅前広場整備の完成予定時期の変更について

- JR東日本では、日本の首都東京の顔にふさわしい多彩な魅力と先進の機能をもった駅として、東京駅周辺地区の都市空間整備を進めています。
- 丸の内駅前広場整備につきましては、2014年8月より工事を進めてまいりましたが、完成予定時期が変更となりましたのでお知らせいたします。
- 完成予定時期は当初予定の2017年春から、2017年冬（予定）と変更させていただきます。
なお、これに先立ち「丸の内中央広場^(※)」は、先行して2017年5月末に供用開始の予定です。

JR東日本では、2012年10月に保存・復原が完成した丸の内駅舎（重要文化財）とともに、歴史と文化が感じられる丸の内地区の象徴空間、日本を代表する都市景観を創出すべく、2014年8月より丸の内駅前広場整備を進めております。

○全体の完成予定時期につきましては、これまで「2017年春（予定）」とお知らせしておりましたが、地中埋設物の処理に伴う工法変更等を行ったことにより、完成予定を変更させていただくこととなりました。

○全体の完成は、2017年冬を予定しております。

○なお、広場の中央部歩行者空間「丸の内中央広場^(※)」は、先行して2017年5月末に供用開始を予定しております。

※広場の中央部歩行者空間は、これまで「都市の広場（仮称）」としておりましたが、丸の内駅舎とともに皆さまに永く親しまれる空間となることを願い「丸の内中央広場」と名付けました。

工事期間中、ご利用のお客さまにはご迷惑をお掛け致しますが、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


[広場整備イメージ]




[広場整備概要]

(整備前)

- (凡例)
- 都市計画ライン
 - 駅前通過都道
 - 駅前歩行者空間



(整備後)



※本資料にあるパース・図はイメージであり、実際とは異なる場合があります。