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青梅駅新設ホームの完成時期について 

 

ＪＲ東日本では青梅駅（東京都青梅市）の新設ホームの完成時期（2019 年秋予定）を延期しており

ましたが、合わせておこなう中央線・青梅線へのグリーン車サービス導入に伴う工事の見直しが完了し

ましたので、２０２２年度完成に向け、ホーム新設工事を再開いたします。 

 

 

 

  ・新設ホーム使用開始の詳細な時期については別途お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 

2014年 8月 22日八王子支社プレスリリース 「青梅駅にホームを新設します」 

2016年 1月 25日八王子支社プレスリリース 「青梅駅新設ホームの完成時期を変更します」 

2017年 3月 28日八王子支社プレスリリース 「青梅駅新設ホームの完成時期の延期について」 

http://www.jreast.co.jp/hachioji/info/20140822/20140822_info_01.pdf
http://www.jreast.co.jp/hachioji/info/20160125/20160125_info.pdf
http://www.jreast.co.jp/hachioji/info/20170328/20170328_info01.pdf

