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宇都宮線 東鷲宮・栗橋間 

古利根川橋りょう架け替え工事着手について 
 

 

 

 

 

 

 

１ 河川改修事業の概要 

中川・綾瀬川流域では、昭和 30年代以降の急激な市街化の進展とともに深刻化した水害に対し、

流域が一丸となって保水・遊水機能の維持・増大を図る総合的な治水対策が進められており、この

うち中川では河川管理者の埼玉県による河川改修工事が順次、進められてきています。 

 

２ 当社の受託内容 

埼玉県の河川整備計画に基づき氾濫をできる 

だけ防ぐため、河道掘削等による流下能力向上 

の一環として、宇都宮線東鷲宮・栗橋間にある 

古利根川橋りょうの交差部で一級河川中川の河   

道拡幅が計画されたことから、埼玉県から橋り 

ょうの架け替え工事を受託します。 

  工事期間：2022 年３月～2031 年３月 

 

３ 工事概要 

   河道拡幅に伴い、現在の長さ約 30ｍの橋りょ 

うから約 90ｍの橋りょうに架け替えます。 

工事の手順は、①仮橋りょう・仮線設置、 

②本線から仮線への切換、③現橋りょう撤去、

④新橋りょう新設、⑤仮線から本線への切換、

の順に施工します。 

なお、線路切換工事は工事期間中に４回行う

計画をしています（詳細は別紙）。 

 

埼玉県による一級河川中川の河川改修に伴い、宇都宮線東鷲宮・栗橋間に設置してある古利根

川橋りょうを架け替える必要があるため、2021 年３月に埼玉県と締結した「一級河川中川河川改

修事業に伴う東北本線東鷲宮・栗橋間古利根川橋りょう改築工事」に関する施行協定に基づき、

2022 年３月より、工事に着手します。 

工事概要図 

新橋りょうイメージ図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本リリースに掲載の内容等は、状況により予告なく中止、変更となる場合があります。 

※本リリースの画像はすべてイメージです。 

 

 

工事内容ステップ図 

工事工程表 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

⑤仮線から本線への切換

①仮橋りょう・仮線設置

　　　　　　　　年　度
工　種

②本線から仮線への切換

③現橋りょう撤去

④新橋りょう新設

仮線下り切換

▼

STEP1

本線上り切換

▼

STEP3

本線下り切換

▼

STEP4

仮線上り切換

▼

STEP2

仮橋りょう・仮線撤去仮橋りょう・仮線設置



○STEP0：現在

○STEP1：本線から仮線への切換（下り線）：2024年春頃

○STEP2：本線から仮線への切換（上り線）：2025年春頃

○STEP3：仮線から本線への切換（上り線）：2028年春頃

○STEP4：仮線から本線への切換（下り線）：2029年春頃

本線（下り線）
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：営業線

東京方
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○STEP5：完成形
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別紙 

線路切換ステップ図 


