

2015年4月24日

## 千葉駅工事の遅延に伴い来年秋頃の開業を目指します

### ～千葉駅・駅ビルの開業時期変更について～

新しい千葉駅の工事は、来年夏の開業に向けて施工中ですが、基礎工事において予想を超える地中障害物により工程が遅延しているため、新駅舎の開業時期を変更し、来年秋頃の開業を目指して工事を進めてまいります。

なお、駅ビルの開業についても、以下のように変更となる予定です。

#### ○ 変更の概要

開業予定時期の変更

(当初)	(変更後)	
2016年夏頃	⇒ 2016年秋頃	新駅舎、3階エキナカ開業
2017年春頃	⇒ 2017年夏以降	エキナカ全面開業、駅ビル先行開業(2階以上)
2018年春頃	⇒ 2018年夏以降	駅ビル全面開業



鳥瞰図(イメージ) 現時点での計画であり今後の状況により変更となる場合があります。