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東日本旅客鉄道株式会社 

 

東北新幹線の脱線車両の概要と復旧作業について 

 

○  ３月 16日に発生した福島県沖を震源とする地震により脱線した車両について、被害

の状況と脱線復旧作業の概要をお知らせいたします。 

〇 脱線した車両の復旧作業については３月 24日現在、脱線した 16両のうち 9両の載

線が完了しております。 

残りの 7両を載線し、白石蔵王駅への収容作業が完了するのは、4月 2日頃を見込ん

でおります。 

 

１ 脱線車両の復旧・撤去計画について 

・3月 20日～ ジャッキアップでの載線作業開始 

・～3月 24日 17号車～8号車までの載線が完了（3/25以降も載線作業を継続） 

・3月 29日～ クレーンを使用した載線作業（5～7号車） 

・～4月 2日頃 白石蔵王駅への収容作業完了 

※上記は現時点での計画のため、余震や今後の復旧作業の中で見直す可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 脱線車両の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 号車先頭車 １号車先頭車 連結部分 ５号車・６号車 

載線完了 

6号車

5号車

車両の小移動載線作業



３ 地震発生直後のやまびこ 223号の走行・停止状況 

 ■ 23時 34分 1回目の地震発生（M6.1） 

      ① 該当エリアの沿線地震計警報発令 

      ② 非常ブレーキ動作（約 150km/hで走行中） 

      ③ 停車（23時 35分） 

 

 ■ 23時 36分 2回目の地震発生（M7.4） 

   

 

４ 脱線状況の詳細 

 

   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：逸脱防止対策の機構】 

最大脱線幅 6号車約 1000mm 先頭 17号車約 600mm 

※脱線した 60軸のうち 50軸は逸脱防止ガイド等がレールにかかる状態にあった。 

 

 

15号車台車

6号車

5号車

仙台東京

1号車 2号車 3号車 ４号車 ５号車 ６号車 ７号車 ８号車 ９号車 １０号車 １１号車 １２号車 １６号車１３号車 １４号車 １５号車 １７号車

赤：仙台に向かって左に脱線した軸、青：仙台に向かって右に脱線した軸、黒：脱線しなかった軸


